

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị lần thứ 11

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2025-2030 họp ngày 12/3/2026; sau khi xem xét, thảo luận các nội dung do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh trình tại Hội nghị.

QUYẾT NGHỊ

Thông nhất cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án Đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), với một số nội dung chính như sau: Xây dựng tuyến cao tốc theo quy hoạch được phê duyệt, vận tốc thiết kế khoảng 80 km/h, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, điểm đầu Km0+00, ranh giới giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên, kết nối với tuyến cao tốc CT.03 đoạn đi qua địa phận tỉnh Sơn La; điểm cuối tại Nút giao IC.5, Km 48+300, kết nối với phường Mường Thanh; tổng mức đầu tư tối đa 23.252 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách địa phương khoảng 1.424 tỷ đồng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng); thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2026 - 2030. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị:

1. Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án đảm bảo đầy đủ trình tự, quy trình thủ tục theo các quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư xây dựng trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị chủ trương đầu tư tại kỳ họp gần nhất đảm bảo theo quy định; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình thực hiện dự án.

2. Trong các bước triển khai tiếp theo: Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan:

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với tỉnh Sơn La, Bộ Xây dựng trong quá trình xác định điểm đầu nối, phương án kỹ thuật đoạn tuyến giáp ranh giữa hai tỉnh, bảo đảm đầu tư đồng bộ, thống nhất với quy hoạch, phát huy hiệu quả đầu tư và định hướng phát triển tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên. Quyết định phương án tuyến tối ưu, đảm bảo kinh tế kỹ thuật; nghiên cứu bố trí trạm dừng nghỉ hợp lý gắn với định hướng phát triển du lịch, đáp ứng yêu cầu khai thác lâu dài.

- Rà soát lại tổng mức đầu tư, làm rõ và tối ưu các nội dung về chi phí xây lắp; chi phí dự phòng; phương án vận chuyển, xử lý đất, đá thải theo hướng hợp lý bảo đảm tính toán chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, phân đấu tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ,

ngành trung ương trong quá trình tổng hợp bố trí nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030.

- Rà soát phương án khai thác, cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ dự án, bảo đảm nguồn cung đầy đủ, hợp lý, đáp ứng yêu cầu thi công và không làm tăng chi phí đầu tư; đồng thời tận dụng tối đa khối lượng đào đắp phục vụ san lấp, tạo quỹ đất tái định cư và các mục đích phát triển khác, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

- Làm rõ các nội dung liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thông tin đầy đủ và thống nhất trong quá trình triển khai dự án.

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai dự án, nhất là các cơ chế về tổ chức thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả triển khai dự án.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, đặc biệt là dự án thành phần 1 (Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng). Chủ động rà soát, cân đối đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí vốn để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và triển khai Dự án bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, không để lãng phí, thất thoát, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

3. Đảng ủy HĐND tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh tỉnh xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền; tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

4. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, thông tin đầy đủ để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

5. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền các nội dung theo quy định.

6. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường nơi dự án đi qua tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng bảo đảm tiến độ triển khai dự án; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.



**T/M TỈNH ỦY
BÍ THƯ**

Trần Tiến Dũng