

PHỤ LỤC III
CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

I. DANH SÁCH 156 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ LỖI THEO ĐƠN VỊ

STT	Đơn vị chủ trì quy trình	Tổng số quy trình cần số hóa	Kết quả xây dựng đến ngày 25/12/2025		Số quy trình cần số hóa năm 2026
			Kế hoạch số hóa quy trình năm 2025	Đã hoàn thành xây dựng, đang triển khai đưa vào sử dụng*	
1	Văn Phòng Trung ương Đảng	96	65	54	42
2	Ban Tổ chức Trung ương	17	17	13	4
3	Ủy Ban Kiểm tra Trung ương	17	17	17	0
4	Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương	9	9	9	0
5	Ban Nội chính Trung ương	10	9	9	1
6	Ban Chính sách Chiến lược Trung ương	7	7	7	0
Tổng quy trình		156	124	109	47

Ghi chú: 91/109 quy trình năm 2025 đã được đưa vào sử dụng.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN CÁC PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ LỖI TRONG ĐỀ ÁN 204

STT	Nền tảng, ứng dụng	Thời gian dự kiến hoàn thành triển khai hệ thống	Tổng số quy trình nghiệp vụ	Quy trình nghiệp vụ đã triển khai	Quy trình nghiệp vụ hoàn thành xây dựng, đang triển khai đưa vào sử dụng	Quy trình nghiệp vụ đang xây dựng	Tình hình thực hiện
TỔNG			156	48	61	15	
1	Hệ thống quản lý văn bản điều hành và tác nghiệp	30/12/2025	5	4	1	0	Đã triển khai phần mềm trong các cơ quan đảng chính thức từ 01/7/2025 theo mô hình chính quyền hai cấp (Các ban đảng tại Trung ương; 34 Tỉnh ủy, thành ủy và 3321 xã; Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương; Đảng ủy Công An TW; Quân ủy TW; Đảng ủy Chính phủ và 51 Đảng Bộ trực thuộc). Phục vụ gửi nhận văn bản mật tới cấp xã, cấp tới mật tới cấp Tỉnh. Đã hoàn thành số hóa các quy trình và tổ chức tập huấn cập nhật các chức năng phần mềm ngày 05/12/2025 cho các tỉnh ủy và các Ban Đảng TW
2	Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc trực tuyến	30/12/2025	4	3	1	0	Đã cài đặt hệ thống, triển khai thí điểm tại một số cơ quan đảng: TU Hồ Chí Minh, TU Hải Phòng, TU Quảng Ninh, Ban Tổ chức Trung ương. Đã hoàn thiện các QT lỗi, hiện đội dự án đang thực hiện đánh giá chất lượng trước triển khai.
3	Phần mềm giải quyết Đơn thư khiếu nại tố cáo	30/12/2025	3	0	3	0	Đã tổ chức họp trao đổi thống nhất kế hoạch xây dựng, triển khai. Đã thực hiện khảo sát tại các cơ quan VPTW, UBKTTW, BNCTW. Hiện Liên danh nhà

STT	Nền tảng, ứng dụng	Thời gian dự kiến hoàn thành triển khai hệ thống	Tổng số quy trình nghiệp vụ	Quy trình nghiệp vụ đã triển khai	Quy trình nghiệp vụ hoàn thành xây dựng, đang triển khai đưa vào sử dụng	Quy trình nghiệp vụ đang xây dựng	Tình hình thực hiện
							thầu đã hoàn thành xây dựng QTNV.
4	Thư viện điện tử	30/12/2025	3	0	3	0	Đã thực hiện khảo sát tại đơn vị nghiệp vụ. Hiện Liên danh nhà thầu đang tiến hành hoàn thiện phần mềm theo yêu cầu. Hệ thống đã cài đặt triển khai tại BTCTW theo yêu cầu của Ban.
5	Phần mềm số hóa và quản lý số hóa	20/12/2025	8	0	8	0	Phần mềm đã hoàn thiện, đóng gói phần mềm quản lý tài liệu số hóa (phần mềm số hóa và quản lý số hóa), chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức đảng phục vụ công tác số hóa tài liệu (Công văn số 127-CV/CCĐSCY, ngày 26/5/2025)
6	Cổng thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam	30/12/2025	10	9	1	0	Đã vận hành chính thức, Tiếp tục hoàn thiện và triển khai các quy trình nghiệp vụ còn lại.
7	Phần mềm theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương	30/12/2025	1	1	0	0	Đã triển khai toàn quốc. Tổng số tài khoản trên hệ thống: 40.128; có 1792 nhiệm vụ được giao trên hệ thống bao gồm 7 Nghị quyết của TW: 57,59,66,68,70, 71, 72; duy trì 20 báo cáo định kỳ Ngày, tháng trên hệ thống; 278 chỉ số KPI tác nghiệp giai đoạn 1 được theo dõi.
8	Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp, phân tích, dự báo	30/3/2026	11	0	1	2	Đã thực hiện khảo sát tại một số cơ quan đơn vị, xin ý kiến các đơn vị về bộ Chỉ số phục vụ việc xây dựng Hệ thống. Đã hoàn thành xây dựng QTNV báo cáo ngày, còn

STT	Nền tảng, ứng dụng	Thời gian dự kiến hoàn thành triển khai hệ thống	Tổng số quy trình nghiệp vụ	Quy trình nghiệp vụ đã triển khai	Quy trình nghiệp vụ hoàn thành xây dựng, đang triển khai đưa vào sử dụng	Quy trình nghiệp vụ đang xây dựng	Tình hình thực hiện
							02 QTNV dự kiến hoàn thành phát triển trước ngày 30/12/2025
9	Phần mềm phục vụ công tác nội bộ	30/12/2026	9	0	0	9	Đã tiến hành khảo sát trực tiếp các đơn vị liên quan đến các module phần mềm (quản lý đội xe, quản lý khách ra vào, quản lý nhà khách, nhà nghỉ...)
10	Hệ thống nghiên cứu, tham mưu và thẩm định thẩm tra lĩnh vực Văn phòng	30/12/2025	8	0	8	0	Đã hoàn thành phát triển
11	Hệ thống ứng dụng phục vụ công tác tài chính, tài sản đảng	30/12/2025	39	15	0	0	- Đã hoàn thành phát triển 15 QT và phát triển bổ sung chức năng phân bổ, tổng hợp dự toán theo chỉ đạo của VPTWĐ. Từ ngày 08/12/2025 đến ngày 09/12/2025 đã triển khai thí điểm tại Tỉnh ủy Hưng Yên, Tỉnh ủy Quảng Ninh, Cục Quản trị VPTWĐ và Cục Tài chính & Quản lý Đầu tư VPTWĐ. - Ngày 09/12/2025, tổ chức tập huấn toàn quốc. Hiện đội dự án đang hoàn thiện phần mềm theo các ý kiến đánh giá sau khi triển khai thí điểm.
12	Hệ thống thông tin lĩnh vực Tổ chức - xây dựng Đảng	30/12/2025	17	9	4	4	- Sổ tay đảng viên điện tử: Đã tập huấn, triển khai chính thức ứng dụng trên phạm vi toàn quốc. - CSDL đảng viên 4.0: + Từ ngày 10/12/2025 đến ngày 31/12/2025, Triển khai chiến dịch làm

STT	Nền tảng, ứng dụng	Thời gian dự kiến hoàn thành triển khai hệ thống	Tổng số quy trình nghiệp vụ	Quy trình nghiệp vụ đã triển khai	Quy trình nghiệp vụ hoàn thành xây dựng, đang triển khai đưa vào sử dụng	Quy trình nghiệp vụ đang xây dựng	Tình hình thực hiện
							sạch, chuẩn hóa Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 trên phạm vi toàn quốc (theo công văn số 291 - KH/BTCTW). Kết quả đến ngày 10/12/2025, làm sạch 3.877.532/5.467.977 ~ 72%. + Phối hợp BTCTW xây dựng quy định về vận hành, quản lý, và khai thác Cơ sở dữ liệu Đảng viên, làm rõ phạm vi áp dụng và phương án hoàn thiện quy định, tham mưu sửa đổi Quy định số 08-QĐ/BTCTW (2003) và Quy định số 02-QĐ/BTCTW (2006) để phù hợp với việc quản lý, sử dụng CSDL đảng viên trên môi trường số. Hiện đang trình quy định và chờ ban hành.
13	Hệ thống thông tin lĩnh vực Tuyên giáo và dân vận	30/12/2025	9	0	9	0	Đã hoàn thành phát triển 09 QTNV
14	Hệ thống thông tin lĩnh vực Nội chính, cải cách tư pháp	30/12/2025	7	0	7	0	Đã hoàn thành phát triển 07 QTNV, dự kiến demo với Ban Nội chính TW ngày 29/12/2025
15	Hệ thống thông tin lĩnh vực Kinh tế - xã hội	30/12/2025	6	0	6	0	Đã hoàn thành phát triển, dự kiến demo với Ban CSCL TW vào ngày 25/12/2025.
16	Hệ thống thông tin lĩnh vực Kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng	30/12/2025	16	7	9	0	Đã đưa vào sử dụng các module: giám sát của Đảng; Cơ sở dữ liệu thi hành kỷ luật Đảng; Cơ sở dữ liệu thống kê ngành Kiểm tra Đảng; còn lại tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tháng 12/2025

